

埔基醫療財團法人

『2015彼此相愛，讓生命更完美』—建立長期照護教學大樓

公益勸募活動支出明細表

項目	日期	摘要	金額	傳票編號
長照教學大樓工程款- 土建工程	105.06.15	長照教學大樓土建工程-第8期	\$5,610,964	2016051300
長照教學大樓工程款- 機電工程	105.06.15	長照教學大樓機電工程-第7期	\$1,775,000	2016051299
長照教學大樓工程款- 土建工程	105.07.15	長照教學大樓新建工程-第9期	\$7,700,000	2016061103
長照教學大樓工程款- 機電工程	105.07.15	長照教學大樓機電工程-第8期	\$2,485,000	2016061102
長照教學大樓工程款- 土建工程	105.08.15	長照教學大樓新建工程-第10期	\$7,700,000	2016071023
長照教學大樓工程款- 機電工程	105.08.15	長照教學大樓機電工程-第9期	\$2,485,000	2016071022
長照教學大樓工程款- 土建工程	105.09.14	長照教學大樓新建工程-第11期	\$7,700,000	2016080827
長照教學大樓工程款- 機電工程	105.09.14	長照教學大樓機電工程-第10期 款	\$3,621,000	2016080828
長照教學大樓工程款- 門窗工程	105.09.14	長照教學大樓大樓門窗工程 30%	\$4,409,729	2016080826
長照教學大樓工程款- 門窗工程	105.12.30	長照教學大樓門窗工程 40%	\$1,242,289	2016120482
長照教學大樓工程款-	106.02.23	長照教學大樓門窗工程-第3期	\$7,588	2017020332

門窗工程				
長照教學大樓工程款-門窗工程	106.05.16	長照教學大樓門窗工程-第5期	\$232,836	2017050093
長照教學大樓工程款-門窗工程	106.05.16	長照教學大樓門窗工程-第6期	\$62,386	2017050094
總計			\$45,031,792	